

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - I

Empresa: Accesorios LF | Grupo 6

Elaboración de Perfil (PP)

ID	Tarea / Actividad	Asignado a	Prioridad	Estado
1	Elaboración Introducción	Juan Socasi	Alta	Completado
2	Planteamiento del problema	Juan Socasi	Alta	Completado
3	Objetivos	Juan Socasi	Alta	Completado
4	Alcance	Vicente Sanchez	Alta	Completado
5	Metodología	Vicente Sanchez	Alta	Completado
6	Ideas a Defender	Vicente Sanchez	Alta	Completado
7	Resultados Esperados	Joel Tapia	Alta	Completado
8	Viabilidad	Joel Tapia	Normal	Completado

Etapas de Requisitos

ID	Tarea / Actividad	Asignado a	Prioridad	Estado
1	Elaborar Preguntas para la entrevista	Jonathan Rodriguez	Alta	Completado
2	Reunion con el administrador de la empresa	Equipo Scrum	Alta	Completado
3	Revision del perfil del proyecto	Juan Socasi	Alta	Completado
4	Defensa del proyecto primer parcial	Equipo Scrum	Alta	No iniciado
5	Elaborar la segundas preguntas para	Jonathan Rodriguez	Alta	No iniciado
6	Reunion con el administrador de la e	Equipo Scrum	Alta	No iniciado
7	Elaboracion de Matriz de usuario	Joel Tapia	Alta	No iniciado
8	Revision de la Matriz de usuario	Jonathan Rodriguez	Alta	No iniciado

PROYECTO

Fecha Inicio	Fecha Fin	% Progreso
2026-04-30	2026-05-02	100%
2026-05-02	2026-05-03	100%
2026-05-03	2026-05-04	100%
2026-05-01	2026-05-03	100%
2026-05-03	2026-05-04	100%
2026-05-04	2026-05-06	100%
2026-05-01	2026-05-03	100%
2026-05-03	2026-05-05	100%

Fecha Inicio	Fecha Fin	% Progreso
3/5/2026	4/5/2026	100%
5/5/2026	5/5/2026	100%
6/5/2026	7/5/2026	100%
8/5/2026	8/5/2026	0%
11/5/2026	12/5/2026	0%
13/5/2026	14/5/2026	0%
15/5/2026	16/5/2026	0%
17/5/2026	18/5/2026	0%