

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO

Empresa: Accesorios LF | Grupo 6

Elaboración de Perfil (PP)

ID	Tarea / Actividad	Asignado a	Prioridad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Progreso
1	Elaboración Introducción	Juan Socasi	Alta	Completado	2026-04-30	2026-05-02	100%
2	Planteamiento del problema	Juan Socasi	Alta	Completado	2026-05-02	2026-05-03	100%
3	Objetivos	Juan Socasi	Alta	Completado	2026-05-03	2026-05-04	100%
4	Alcance	Vicente Sanchez	Alta	Completado	2026-05-01	2026-05-03	100%
5	Metodología	Vicente Sanchez	Alta	Completado	2026-05-03	2026-05-04	100%
6	Ideas a Defender	Vicente Sanchez	Alta	Completado	2026-05-04	2026-05-06	100%
7	Resultados Esperados	Joel Tapia	Alta	Completado	2026-05-01	2026-05-03	100%
8	Viabilidad	Joel Tapia	Normal	Completado	2026-05-03	2026-05-05	100%

Etapa de Requisitos

ID	Tarea / Actividad	Asignado a	Prioridad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Progreso
1	Elaborar Preguntas para la entrevistas	Jonathan Rodriguez	Alta	Completado	3/5/2026	4/5/2026	100%
2	Reunion con el administrador de la empresa	Equipo Scrum	Alta	Completado	5/5/2026	5/5/2026	100%
3	Revision del perfil del proyecto	Juan Socasi	Alta	Completado	6/5/2026	7/5/2026	100%
4	Defensa del proyecto primer parcial	Equipo Scrum	Alta	No iniciado	8/5/2026	8/5/2026	0%
5	Elaborar la segundas preguntas para l	Jonathan Rodriguez	Alta	No iniciado	11/5/2026	12/5/2026	0%
6	Reunion con el administrador de la en	Equipo Scrum	Alta	No iniciado	13/5/2026	14/5/2026	0%
7	Elaboracion de Matriz de usuario	Joel Tapia	Alta	No iniciado	15/5/2026	16/5/2026	0%
8	Revision de la Matriz de usuario	Jonathan Rodriguez	Alta	No iniciado	17/5/2026	18/5/2026	0%